
 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

1.  โครงการที่การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน รวม 20 โครงการ

1 623011 10 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบ e-Learning และบทเรียน
อเิล็กทรอนิกส์ (Courseware) ทีใ่ช้ในการเรียนการสอน ส าหรับ
บุคลากรด้านการตรวจสภาพรถ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน

สนว. 19 เม.ย. 62 - 
18 พ.ค. 63

(ศึกษา 6 เดือน)

             4,721,000      10.00           -   -10.00 22.00     7.00       15.00- ไมเ่ป็นไปตามแผน

2 621125 3  โครงการจดัหาเคร่ืองวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
การตรวจสภาพรถตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ฉบับบใหม่

สนว. 27 พ.ค. 62 - 
26 ม.ีค. 63

             2,824,800           -             -   -          70.00     15.00      55.00- ไมเ่ป็นไปตามแผน
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ตามแผน ผู้รับจา้งส่งมอบเคร่ืองวัดความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต์ ที ่สนว.

3 631023 3 โครงการซ่อมบ ารุงรักษาระบบตรวจสภาพรถ ศูนยท์ดสอบยานยนต์เพือ่
ศึกษา ตรวจสอบและพัฒนา กฎ ระเบียบ ใหส้อดคล้องตามขอ้เทคนิค
ด้านความปลอดภยัของรถ

สนว.  1 ส.ค.62 - 
30 ก.ย.63

             4,750,000           -             -              -        30.83        5.00 25.83- ไมเ่ป็นไปตามแผน
ขออนุมติัการจดัจา้งโดยวิธีการประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :  e - 
bidding) น าเรียน ผนร. เพือ่พิจารณาด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป
ตามแผน เร่ิมต้องตรวจซ่อมแล้ว

4 631050 3 โครงการยกระดับระบบตรวจสภาพรถของส านักงานขนส่งจงัหวัดบึงกาฬ
 เพือ่ใหก้ารตรวจสภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ

สนว. 10 ก.ย. 62 - 
9 ธ.ค. 63

             9,517,700           -             -              -        20.00       10.00 10.00- ไมเ่ป็นไปตามแผน
 -  TOR และราคากลางได้รับความเหน็ชอบ
เรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างเสนอ สพด. เพือ่
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ตามแผน ต้องลงนามในสัญญาจา้งเรียบร้อยแล้ว

5 631051 3 โครงการยกระดับระบบตรวจสภาพรถของส านักงานขนส่งจงัหวัด
นครราชสีมา แหง่ที ่2

สนว. 10 ก.ย. 62 - 
9 ธ.ค. 63

           14,049,600           -             -              -        20.00       10.00 10.00- ไมเ่ป็นไปตามแผน
 -  TOR และราคากลางได้รับความเหน็ชอบ
เรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างเสนอ สพด. เพือ่
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ตามแผนต้องลงนามในสัญญาจา้งเรียบร้อยแล้ว

6 631052 3 โครงการติดต้ังระบบตรวจสภาพรถของส านักงานขนส่ง 5 แหง่ เพือ่ให้
การตรวจสภาพรถเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ

สนว. 10 ก.ย. 62 - 
9 ธ.ค. 63

           37,500,000           -             -              -        20.00       10.00 10.00- ไมเ่ป็นไปตามแผน
 -  TOR และราคากลางได้รับความเหน็ชอบ
เรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างเสนอ สพด. เพือ่
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ตามแผนต้องลงนามในสัญญาจา้งเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน    
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ประจ าเดือนธันวาคม 2562

ล าดับ
รหัส

โครงการ
กล
ยุทธ์

ชื่อโครงการ หน่วยงาน
หมายเหตุ

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  วงเงินอนุมัติ 

(บาท)

 การเบิกจ่ายปี 2562 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

    1.1  กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 10 โครงการ



 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

ล าดับ
รหัส

โครงการ
กล
ยุทธ์

ชื่อโครงการ หน่วยงาน
หมายเหตุ

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  วงเงินอนุมัติ 

(บาท)

 การเบิกจ่ายปี 2562 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

7 623013 10 โครงการจา้งทีป่รึกษาเพือ่ศึกษาพัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการรถแท๊กซ่ี

สนส.  1 ก.ค.62 -
31 ธ.ค. 63

             4,974,900 - - -          20.00 8.00 12.00-    ไมเ่ป็นไปตามแผน
- ประชุมคณะกรรมการจดัท าขอบเขตของงาน 
(Term of Reference) และก าหนดราคากลางวัน
พฤหสับดีที ่28 พฤศจกิายน  2562 ทีป่ระชุม
พิจารณาแล้วเหน็ว่า  เนือ่งจาก มกีลุ่มรถแท็กซ่ี
หลายกลุ่มเรียกร้องใหย้กเลิกระบบ TAXI OK  จงึ
เหน็ควรรอนโยบายของผู้บริหาร กอ่นด าเนินการ
แกไ้ขขอบงาน
ตามแผน ต้องส่งรายงานขัน้ต้น

8 631038 7 โครงการน าร่องจดัต้ังศูนยป์ฏบิัติการความปลอดภยัคมนาคม สนภ. 6 ส.ค. 62 -     
 31 ต.ค. 63

             7,308,280     100.00     100.00 35.00 11.00 24.00- ไมเ่ป็นไปตามแผน                            
 คค.เสนอขออนุมติักรอบอตัราจา้งและแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรที่
ปรึกษาและลูกจา้งประจ าศูนยฯ์ 
อยูร่ะหว่าง ขออนุมติัเปล่ียนแปลงรายการตัวชี้วัด
ด้านปริมาณ ค่าจา้งทีป่รึกษา และรายการอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้งทีใ่ช้ค าว่า ทีป่รึกษา และรายการค่าใช้จา่ย
โครงการน าร่องจดัต้ังศูนยฯ์

9 631049 3  โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสภาพรถทัว่ประเทศ เพือ่
รักษามาตรฐานการตรวจสภาพรถ ประจ าปีงบประมาณ 2563

สนว. 6 ส.ค. 62 -
30 พ.ย. 63

19,100,000                     -             -   -               43.33       10.00 33.33- ไมเ่ป็นไปตามแผน
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการจดัท าประกาศ
ตามแผน ผู้รับจา้งต้องด าเนินงานตามสัญญาจา้ง)
ยงัไมม่กีารเบิกจา่ยเงิน

10 631024 3 โครงการยกระดับการตรวจสภาพรถ เพือ่ส านักวิศวกรรมยานยนต์
ตรวจสอบและรับรองเกีย่วกบัรถ

สนว. 1 ส.ค. 62 -
31 ก.ค. 63

4,471,000                       -             -              -        31.66        5.00 26.66- ไมเ่ป็นไปตามแผน
ขออนุมติัการจดัจา้งโดยวิธีการประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :  e - 
bidding) น าเรียน ผนร. เพือ่พิจารณาด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป
ตามแผน ต้องส่งมอบพืน้ทีเ่พือ่ด าเนินการร้ือถอน
และติดต้ัง

    1.2  กระบวนการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 10 โครงการ



 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

ล าดับ
รหัส

โครงการ
กล
ยุทธ์

ชื่อโครงการ หน่วยงาน
หมายเหตุ

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  วงเงินอนุมัติ 

(บาท)

 การเบิกจ่ายปี 2562 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

11 621089 5 โครงการ "ขบัขีป่ลอดภยั มัน่ใจไร้แอลกอฮอล์" สนภ. 1 ต.ค. 61 -
31 ธ.ค. 62

69,159,500           100.00  19.69 -80.31 100.00    41.59      58.41- ไมเ่ป็นไปตามแผน
 ในเดือนพฤศจกิายนได้ด าเนินการส่งผู้ขบัรถไป
ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 1046 ราย 
   รวมจ านวนคนขบัรถทีม่กีารส่งตรวจ เดือน
มกราคม-พฤศจกิายน= 12,372 ราย
   คิดเป็นร้อยละ 16.95 ของจ านวนทีต้่องตรวจ 
73,000 คนว้น

12 621105 3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการตรวจสภาพรถเพือ่ความปลอดภยัใน
การใช้รถใช้ถนน

สขพ.5 • 1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
30 ก.ย. 63

15,990,000           19.94  4.86 15.08-      76.00     49.00      27.00- ไมเ่ป็นไปตามแผน
- อยูร่ะหว่างอยูร่ะหว่างด าเนินการปรับปรุง
ฐานรากของอาคารใหม ่พร้อมเปล่ียนแนวการวาง
ท่อระบายน้ าใหม ่เมือ่วันที ่28 พ.ย.62 บริษัทฯ 
ผู้รับจา้ง ได้จดัท าหนังสือขออนุมติัวัสดุงานกอ่สร้าง
และรายการค านวณแบบโครงสร้างนัง่ร้านและค้ า
ยนั ไปที ่กอส. และได้รับอนุมติัแล้ว กอส. แจง้
ประธานตรวจรับฯ เพือ่ทราบผลการอนุมติั 
วันที ่2 ธ.ค.62  
- สัญญาลงวันที ่31 พ.ค. 62  ใหเ้ร่ิมท างาน 26 ม.ิย.
 62 ส้ินสุด 21 ม.ค. 63

13 623004 10 โครงการจา้งทีป่รึกษาศึกษา ส ารวจ เพือ่การประเมนิและใหข้อ้เสนอแนะ
ในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งสาธารณะ และ
ความปลอดภยัในการเดินทางทางถนน เพือ่เขา้ถงึระบบขนส่งสาธารณะ
ส าหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายขุองกระทรวงคมนาคม ระยะที ่4

สปค. • 1 ต.ค. 61 -   
 31 ก.ค. 62

(ศึกษา 7 เดือน) 
 • ปรับเป็นส้ินสุด

30 ม.ิย. 63

6,000,000             15.00  -   15.00-      25.00     10.00      15.00-     ไมเ่ป็นไปตามแผน
สปค : ได้ผูรับจา้งแล้วอยูร่ะหว่างด าเนินการ
ตามสัญญจา้ง

14 631041 1 โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภยัด้วยระบบอนิเตอร์เน็ตของ
ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

ศทส. 6 ส.ค. 62 -
30 พ.ย. 63

23,250,750                  8.33           -   -8.33 35.00     11.11      23.89- ไมเ่ป็นไปตามแผน
ผลผลิต 5, 8, 9 ได้ผู้รับจา้งเรียบร้อยแล้ว
2) ผลผลิต 1, 3, 6, 7 อยูร่ะหว่างด าเนินการจดัซ้ือ
จดัจา้ง คาดว่าจะได้สัญญาไมเ่กนิ 1 ธ.ค. 62
3) ผลผลิต 4 ขอยกเลิกเนือ่งจากมกีารขยายสัญญา
4) ผลผลิตที ่2 ก าลังด าเนินขอใช้งานคลาวด์กลาง
ภาครัฐ ถา้ได้ตามค าขอแล้วจะขอยกเลิกการเช่า



 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

ล าดับ
รหัส

โครงการ
กล
ยุทธ์

ชื่อโครงการ หน่วยงาน
หมายเหตุ

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  วงเงินอนุมัติ 

(บาท)

 การเบิกจ่ายปี 2562 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

15 631040 1 โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภยัด้วยเทคโนโลยทีุกด้านทุกพืน้ที่ ศทส. 6 ส.ค. 62 -
30 พ.ย. 63

86,949,220                  8.33        2.15 -6.18 35.00     9.47       25.53- ไมเ่ป็นไปตามแผน
ผลผลิต 2 ได้ผู้รับจา้งเรียบร้อยแล้ว
2) ผลผลิต 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,
15 ,16 ,17, 18 ,19 อยูร่ะหว่างด าเนินการจา้ง
เหมาบ ารุงรักษา คาดว่าจะได้สัญญาไมเ่กนิ 1 ธ.ค. 
62
3) ผลผลิต 5 และ 6 ขอยกเลิกการบ ารุงรักษา
เนือ่งจากการบ ารุงรักษารวมอยูใ่นโครงการ 
E-exam ของ สนภ.

16 631031 3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพือ่ความปลอดภยัในการ
ใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ)

สนว. 6 ส.ค.62 -
30 ต.ค.63

           46,886,280      19.16       19.16 -          55.00     35.00      20.00- ไมเ่ป็นไปตามแผน
ด าเนินการจา้งเหมา ผู้ช่วยช่าง 307 อตัรา เหลือ
ต าแหน่งว่าง สขพ. 5 ต าแหน่งประจ าทีส่ านักงาน
ขนส่งสินค้า 2 อตัรา
ตามแผน ต้องด าเนินการจดัจา้งและปฏบิัติงานแล้ว

17 581050 3 โครงการจดัท าระบบรายงานผลการติดต้ัง การตรวจและทดสอบเคร่ือง
อปุกรณ์และส่วนควบของรถทีใ่ช้กา๊ซเป็นเชื้อเพลิง และระบบรายงานผล
การตรวจสภาพผ่านระบบสารสนเทศ (จดัท าระบบรายงานผลการตรวจ
สภาพของ ตรอ. ผ่านระบบออนไลน์)

สนว. • 11 ก.พ. 58 – 
10 ธ.ค. 58

• ปรับเป็นส้ินสุด 30 
ม.ิย. 60

• ปรับเป็นส้ินสุด 30 

35,071,400  90.00  90.00 -               90.00       88.00 2.00- ไมเ่ป็นไปตามแผน
 -  ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างเตรียมพืน้ที ่Cloud Server 
และเตรียมความพร้อมในการยา้ยขอ้มลู
ตามแผนต้องยา้ยขอ้มลูการตรวจสภาพรถเขา้สู่ 

18 631047 6 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

สลก. 6 ส.ค. 62 -
31 ต.ค. 63

           54,800,000 - - -          5.34 1.00 4.34- ไมเ่ป็นไปตามแผน
 - คณะกรรมการจดัท า TOR ใหป้รับรายละเอยีด 
TOR
(ตามแผน ด าเนินกจิกรรม)19 611116 3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถจกัรยานยนต์และรถยนต์

สามล้อของส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พืน้ที ่5
สขพ.5 • 1 ม.ิย. 61 

- 30 พ.ย.61
• ปรับเป็นส้ินสุด 

  30 ก.ย.62  
• ปรับเป็นส้ินสุด

 31 ธ.ค.62
• ปรับเป็น

ส้ินสุด29 ก.พ.63

1,500,000 14.00 14.00 -         70.00 42.00 28.00- ไม่เปน็ไปตามแผน
อยูร่ะหวา่งด าเนนิงานงวดที่ 4 ก่ออิฐวงกบประตูหนา้ต่าง
พร้อมด าเนนิการเดินสายไฟฟ้า
ตามแผน ต้องด าเนนิการตรวจรับงานแล้ว

20 631020 3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพือ่ความ
ปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร)  ประจ าปีงบประมาณ 2563

 สนว. 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

2,293,680             - - -          37.50     32.50      5.00- ไมเ่ป็นไปตามแผน
 - อยูร่ะหว่าด าเนินการสรรหา จ านวน 1 อตัรา 

2.  โครงการรอประชุม เพื่อปรับระยะเวลา/ยกเลิกโครงการ รวม 3 โครงการ
    2.1  ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเสนอขอปรับระยะเวลาด าเนินโครงการ 3 โครงการ



 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

ล าดับ
รหัส

โครงการ
กล
ยุทธ์

ชื่อโครงการ หน่วยงาน
หมายเหตุ

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  วงเงินอนุมัติ 

(บาท)

 การเบิกจ่ายปี 2562 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

21 623009 10 โครงการศึกษา ออกแบบโครงสร้างตัวถงัรถโดยสารใหม้คีวามแขง็แรง
เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภยั

สนว. 19 เม.ย. 62 -
 18 ก.ค. 63

(ศึกษา 8 เดือน)

4,800,000                       -   -        -         42.00     14.00      28.00-  รอประชุม
ได้ผู้รับจา้งแล้ว คือ สวทช. ลงนามสัญญาจา้งวันที ่4
 ธ.ค. 62
 - อยูร่ะหว่างท าหนังสือขอปรับระยะเวลาตาม
สัญญาจา้ง

22 621113 3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพด้านการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ สนว. 2 พ.ค. 62-
1 เม.ย.63

2,800,000             - - -          37.50 12.00 25.50-     รอประชุม
- คู่สัญญา (บริษัท สหวิทย ์ชัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากดั) อยูร่ะหว่างการด าเนินงานตามสัญญาเลขที่
คค0408/1001/2563 ลงวันที ่11 ตุลาคม 2562
ตามแผนต้องจดัหาเคร่ืองตรวจสภาพ

23 623008 10 โครงการศึกษาพัฒนาแบบทดสอบความรู้ตามภารกจิหน้าทีข่องผู้จดัการ
ความปลอดภยัด้านการขนส่งทางถนน

สนภ. 19 เม.ย. 62- 
18 ก.พ. 63

2,648,000                  50.00           -   50.00      85.00     20.00      65.00-  รอประชุม
รอเสนอขอปรับระยะเวลาด าเนินโครงการ 
- ลงนามในสัญญาจา้ง  ม.เกษตรศาสตร์ แล้วเมือ่
วันที ่15 พ.ย.62 ส่งหนังสือขอปรับระยะเวลาเมือ่
วันที ่ 2 ธ.ค. 62
- ตามแผนต้องส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว

3.  โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ รวม 25 โครงการ 
    3.1  โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 10 โครงการ 

24 621009 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนน ในกลุ่มจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

สขจ.พระนคร
ศรีอยธุยา

1 ต.ค. 61 -
30 ก.ย. 62

               417,480 93.63  55.96 37.67-      55.00     55.00      - รอสรุปปิด

25 621032 2 โครงการการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัทัง้ส่วนกลางและส่วน
ภมูภิาคอยา่งต่อเนือ่ง (ระบบเกีย่วกบัใบอนุญาตขบัรถ)
ผลผลิตที ่1 บ ารุงรักษาและซ่อมระบบอเิล็กทรอนิกส์
ผลผลิตที ่2 E - exam 
ผลผลิตที ่3 E- Driving 
ผลผลิตที ่4 D4S   
ผลผลิตที ่5 VICC

ศทส. 1 ต.ค. 61 -
30 ก.ย. 62

22,480,600           100.00  64.00 36.00-      92.00     92.00      - รอสรุปปิด

26 621129 3  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนายช่างตรวจสภาพรถ
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สนว.  15 ก.ค. 62 -
14 ธ.ค. 62

             1,985,400     100.00 100.00-    90.00     90.00      - รอสรุปปิด

27 621014 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในกลุ่มจงัหวัดสกลนคร

สขจ.สกลนคร 1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย. 62

421,910               100.00 53.00      47.00-      95.00     99.00      4.00 รอสรุปปิด



 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

ล าดับ
รหัส

โครงการ
กล
ยุทธ์

ชื่อโครงการ หน่วยงาน
หมายเหตุ

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  วงเงินอนุมัติ 

(บาท)

 การเบิกจ่ายปี 2562 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

28 621017 3 โครงการด าเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

สนว. 1 ต.ค. 61 -
30 ก.ย. 62

             2,057,640  100.00 55.85 44.15-      90.00     90.00      - รอสรุปปิด

29 621039 2 โครงการจดัต้ังศูนยก์ารเรียนรู้ด้านความปลอดภยัทางถนน สขจ.เพชรบูรณ์ 1 ต.ค. 61 -
30 ก.ย. 62

4,688,500              100.00  80.96 19.04-      90.00     90.00      - รอสรุปปิด

30 621052 4 โครงการยกระดับความปลอดภยัของรถรับส่งนักเรียน จงัหวัดล าปาง สขจ.ล าปาง 1 ต.ค. 61 -
30 ก.ย. 62

322,000               100.00  93.00 7.00-        98.00     98.00      - รอสรุปปิด

31 611104 2 โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพผู้ขบัรถ (Sure Driving Smart Driver) (ถา่ยทอดสด)

สนภ. 20 ม.ีค. 61 -
31 ต.ค. 61

             3,692,000 78.39 53.71 24.68-      95.00     95.00      - รอสรุปปิด

32 611071 7 โครงการจดัหารถลักษณะพิเศษ ส าหรับด าเนินกจิกรรมด้านความ
ปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน

สนภ. • 18 ธ.ค. 60 -
30 ก.ย. 61

• ปรับเป็นส้ินสุด
 31 ธ.ค. 61

           10,648,800     100.00       90.00 10.00-      95.00     95.00      - รอสรุปปิด
-เบิกเงินช้า

33 621107 7 กจิกรรมรณรงค์ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สนภ.  1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62

     102,840,000.00 100.00  95.30 4.70-        95.00     95.00      - รอสรุปปิด
-เบิกเงินช้า

    3.2  โครงการที่รอสรุปปิดโครงการ ผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน 15 โครงการ 

34 621041 2 โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนใหแ้กผู้่ขอรับ
ใบอนุญาตขบัรถ

สขจ.ขอนแกน่ 1 ต.ค. 61 -
30 ก.ย. 62

219,600               100.00     100.00 -         95.00     95.00      - รอสรุปปิด

35 621086 2 โครงการบ ารุงรักษาระบบและอปุกรณ์ในการออกใบอนุญาตขบัรถแบบ
อเิล็กทรอนิกส์พร้อมระบบบริหารจดัการด้านความปลอดภยัทางถนน

ศทส. 1 ธ.ค. 61 - 
30 ก.ย. 62

13,061,811           100.00  100.00 -         92.00     92.00      - รอสรุปปิด

36 621087 3 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสภาพรถทัว่ประเทศ เพือ่
รักษามาตรฐานการตรวจสภาพรถ

สนว. 1 ต.ค. 61 -
30 พ.ย. 62

17,300,000           70.00  70.00 -          72.00     72.00      -        รอสรุปปิด

37 621122 9  โครงการสนับสนุนงานสัมมนาระดับชาติ  เร่ืองความปลอดภยัทางถนน 
คร้ังที ่14

 สนภ. 2 พ.ค. 62 -
1 พ.ย. 62

             4,850,000      85.71       85.71 -         90.00     90.00      -        รอสรุปปิด

38 621031 4 โครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภยัด้วยระบบอนิเตอร์เน็ตของ
ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค (ทุกระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัที่
ต้องมกีารด าเนินการต่อเนือ่ง)

ศทส. 1 ก.ย. 61 -
30 ก.ย. 62

           14,986,500 100.00  100.00 -         92.00     92.00      - รอสรุปปิด



 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

ล าดับ
รหัส

โครงการ
กล
ยุทธ์

ชื่อโครงการ หน่วยงาน
หมายเหตุ

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  วงเงินอนุมัติ 

(บาท)

 การเบิกจ่ายปี 2562 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

39 611114 3 โครงการยกระดับระบบตรวจสภาพรถจกัรยานยนต์และเพิม่
ประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถของส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
พืน้ที ่1

สขพ. 1 • 1 ม.ิย.61 - 
31 พ.ค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด
31 ม.ค.63

4,602,000             70.64  70.64 -          70.00     70.00      -        รอสรุปปิด

40 621091 2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการทดสอบขบัรถเพือ่ขอรับใบอนุญาตขบัรถ
ของส านักงานขนส่งจงัหวัดสระบุรี สาขาอ าเภอบ้านหมอ

สขจ.สระบุรี • 1 ต.ค. 61 - 
31 ม.ีค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด
 30 พ.ย. 62

550,800               100.00  100.00 -          95.00     95.00      -        รอสรุปปิด

41 611154 2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการทดสอบขบัรถเพือ่ขอรับใบอนุญาตขบัรถ 
ของส านักงานขนส่งจงัหวัดเพชรบุรี

สขจ.เพชรบุรี  • 1 ส.ค. 61 - 
30 เม.ย. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
30 ก.ย. 62

             3,280,000  100.00 100.00    -          80.00     80.00      - รอสรุปปิด

42 621103 2 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผู้
ขบัรถ

สนภ.  • 1 ต.ค.61-
30 เม.ย.62    

• ปรับเปน็ส้ินสุด 
18 ส.ค. 62 

• ปรับเปน็ส้ินสุด
 25 ต.ค. 62

3,500,000             100.00  100.00 -         90.00     90.00      - รอสรุปปิด

43 621025 7 โครงการสนับสนุนการปฏบิัติภารกจิในการตรวจสอบอบุัติเหตุและการ
ด าเนินกจิกรรมด้านความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน ทัง้ส่วนกลางและ
ส่วนภมูภิาค (ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สนภ. 1 ต.ค. 61 -
30 ก.ย. 62

             7,776,000 76.75  76.75 -         80.00     80.00      - รอสรุปปิด

44 611121 7 โครงการเสริมสร้างจติส านึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO (Thailand 
Transforming To Be Safety For All)

สนภ. 1 ม.ิย. 61 - 
31 ก.ค. 62

             2,320,000 100.00     100.00 -         95.00 95.00      - รอสรุปปิด

45 611044 7 โครงการสนับสนุนการปฏบิัติภารกจิในการตรวจสอบอบุัติเหตุและการ
ด าเนินการด้านความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน (ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง)

สนภ. 1 ต.ค 60 - 
30 ก.ย. 61

4,980,000 87.56 87.56 -         90.00 90.00 - รอสรุปปิด



 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

 แผน
 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
กว่าแผน

ล าดับ
รหัส

โครงการ
กล
ยุทธ์

ชื่อโครงการ หน่วยงาน
หมายเหตุ

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  วงเงินอนุมัติ 

(บาท)

 การเบิกจ่ายปี 2562 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

46 611087 3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาระบบตรวจสภาพรถใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภยั

สนว. • 1 ก.พ. 61-
30 ก.ย.61

• ปรับเป็นส้ินสุด
 30 พ.ย.61

• ปรับเป็นส้ินสุด 
31 พ.ค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
30 ก.ย. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
31 ธ.ค. 62

             3,772,600 -        -         -          90.00     90.00      - รอสรุปปิด

47 621043 2 โครงการบ ารุงรักษาระบบควบคุม ก ากบั ดูแลโรงเรียนสอนขบัรถด้วย
ระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Classroom)

สนภ. 1 ต.ค. 61 -
30 ก.ย. 62

4,777,000             66.67 66.67 -         93.33 93.33 - รอสรุปปิด

48 621106 2 โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอบรม ตามแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพผู้ขบัรถ (Sure Driving Smart Driver) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

สนภ. 12 ก.ย. 61 - 
30 ก.ย. 62

8,187,600             63.92 63.92 -         84.00 84.00 - รอสรุปปิด

5.  โครงการที่การด าเนินงานเป็นไปตามแผน รวม 101 โครงการ 
    5.1  โครงการที่การด าเนินงานเป็นไปตามแผน แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน 12 โครงการ 

49 611135 2 โครงการศูนยฝึ์กอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขบัรถของ
ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพืน้ที ่5

สขพ.5 1 ก.ค. 61 - 
30 พ.ย. 62 

ปรับเป็นส้ินสุด
30 ม.ิย.63

18,170,000           40.00 - 40.00-      30.00 30.00 - เป็นไปตามแผน

50 603011 10 โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจดัการเดินรถด้วย
ระบบ GPS เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการควบคุม ก ากบั ดูแล ความ
ปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก

ศบร. • 13 ก.ค. 60 -
12 ม.ค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด
 24 ส.ค. 62     
• ปรับเป็นส้ินสุด

30 ต.ค. 62
• ปรับเป็นส้ินสุด

31 ม.ค. 63

           49,500,000 60.00     40.00      20.00-      91.00     91.00      - เป็นไปตามแผน

51 621133 3 โครงการจดัท าเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ (สต๊ิกเกอร์) เพือ่รองรับความ
ปลอดภยัใหก้บัรถโดยสารสาธารณะ

สขพ.5 1 ก.ย.62-
30 ม.ค.63

             1,316,100 100.00 80.10 19.90-      92.00 92.00 -        เป็นไปตามแผน
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 ผลถึง 
ธ.ค.62

  เร็ว/-ช้า 
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 ผลถึง 
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  เร็ว/-ช้า 
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ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  วงเงินอนุมัติ 

(บาท)

 การเบิกจ่ายปี 2562 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

52 631012 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในกลุ่มจงัหวัดพิษณุโลก

สขจ.พิษณุโลก 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

412,980               24.70     6.15       18.55-      50.00 50.00 -  - งานเป็นไปตามแผน 
 - ไมม่สัีญญา

53 631011 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในลุ่มจงัหวัดปราจนีบุรี

สขจ.ปราจนีบุรี 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

345,400               25.33     9.50       15.83-      42.50 42.50 -  - งานเป็นไปตามแผน 
 - ไมม่สัีญญา

54 631015 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในกลุ่มจงัหวัดนครสวรรค์

สขจ.นครสวรรค์ 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

317,290               20.80     6.82       13.98-      42.00 42.00 -  - งานเป็นไปตามแผน 
 - ไมม่สัีญญา

55 611095 2 โครงการปรับปรุงศูนยส์อนขบัรถ อ.ล าลูกกา ภายใต้แนวทางการ
ยกระดับมาตรฐานผู้ขบัรถ   (Sure Driving Smart Driver)

สนภ. • 1 ม.ีค. 61 -
31 ธ.ค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
30 เม.ย. 63

           39,796,617 43.00     31.92      11.08-      50.00     50.00      -        เป็นตามแผน
- สัญญาเร่ิมต้น 12 ก.พ. 62 ส้ินสุด 6 ก.พ. 63

56 631010 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในกลุ่มจงัหวัดนครราชสีมา

สขจ.นครราชสีมา 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

319,160               32.93     22.46      10.47-      47.50 47.50 -  - งานเป็นไปตามแผน 
 - ไมม่สัีญญา

57 611133 2 โครงการจดัต้ังศูนยอ์บรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขบัรถของ
ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพืน้ที ่2

สขพ.2 • 1 ก.ค. 61 - 
30 ก.ย. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด
31 ม.ีค.63

           18,000,000 15.89     8.41       7.48-        70.00     70.00      - เป็นไปตามแผน

58 631017 1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการ
ขนส่งทางบก (จ.ชัยภมูิ)

สขจ.ชัยภมูิ 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

             1,010,400        7.20           -   7.20-        36.67     36.67      -        เป็นไปตามแผน

59 631009 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในกลุ่มจงัหวัดสิงหบ์ุรี

สขจ.สิงหบ์ุรี 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

293,600               16.72     11.96      4.76-        40.71 40.71 -  - งานเป็นไปตามแผน 
 - ไมม่สัีญญา

60 631014 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในกลุ่มจงัหวัดอบุลราชธานี

สขจ.อบุลราชธานี 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

420,730               15.05     14.09      0.96-        45.00 45.00 -  - งานเป็นไปตามแผน 
 - ไมม่สัีญญา

    5.2  โครงการที่การด าเนินงานเป็นไปตามแผน และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน 89 โครงการ 

61 631005 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในกลุ่มจงัหวัดสุราษฎร์ธานี

สขจ.สุราษฎร์ธานี 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

453,910               6.78       6.78       -         40.00 40.00 -  - งานเป็นไปตามแผน 
 - ไมม่สัีญญา

62 631006 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในกลุ่มจงัหวัดอดุรธานี

สขจ.อดุรธานี 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

626,410               5.73       5.73       -         43.00 43.00 -  - งานเป็นไปตามแผน 
 - ไมม่สัีญญา
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ด าเนินโครงการ  วงเงินอนุมัติ 

(บาท)

 การเบิกจ่ายปี 2562 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

63 631002 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในกลุ่มจงัหวัดเชียงใหม่

สขจ.เชียงใหม่ 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

461,660               18.30     18.30      -         40.00 40.00 -  - งานเป็นไปตามแผน 
 - ไมม่สัีญญา

64 631033 5  โครงการตรวจจบัความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้อง
เลเซอร์เพือ่ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

กตส. 6 ส.ค. 62 -
30 ต.ค. 63

32,019,960                16.66       16.66 -              27.50       27.50 -        เป็นไปตามแผน

65 631001 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในกลุ่มจงัหวัดจนัทบุรี

สขจ.จนัทบุรี 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

463,640               14.75     14.75      -         40.00 40.00 -  - งานเป็นไปตามแผน 
 - ไมม่สัีญญา

66 631032 5 โครงการ การด าเนินงานศูนยคุ้์มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 
(โทร. 1584) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กตส. 6 ส.ค. 62 -
30 ต.ค. 63

47,667,300           16.66 16.66 -              27.50       27.50 -        เป็นไปตามแผน

67 631034 5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมุง่สู่ผลสัมฤทธิ์การ
ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน (จา้งผู้ช่วยงานด้านตรวจการ 
และตรวจการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ) ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

กตส. 6 ส.ค. 62 -
30 ต.ค. 63

14,759,920           16.66 16.66 -              26.23       26.23 -        เป็นไปตามแผน

68 631013 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในกลุ่มจงัหวัดอยธุยา

สขจ.อยธุยา 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

350,240               6.00       6.00       -         30.00 30.00 -  - งานเป็นไปตามแผน 
 - ไมม่สัีญญา

69 621079 8 โครงการด่านชุมชนเพือ่ความปลอดภยัทางถนนจงัหวัดบึงกาฬ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

สขจ.บึงกาฬ 1 ต.ค. 61 -
15 ม.ค. 63

2,312,670             100.00  100.00 -         93.00     93.00      - เป็นไปตามแผน

70 631019 1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการ
ขนส่งทางบก (จ.ชลบุรี)

สขจ.ชลบุรี 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

               994,560        7.20        7.20 -         36.67     36.67      - เป็นไปตามแผน

71 631018

1
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนการขนส่งของกรมการ
ขนส่งทางบก (จ.เพชรบูรณ์)

สขจ.เพชรบูรณ์ 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

               994,560        7.20        7.20 -         36.67     36.67      -        เป็นไปตามแผน

72 631016 1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการสอนขบัรถ ศูนยส์อนขบัรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ (ล าลูกกา)

สนภ. 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

             1,382,000        3.18        3.18 -         32.00     32.00      - เป็นไปตามแผน

73 631039 5 โครงการเพิม่ศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถทีก่ระท าการฝ่าฝืน
กฎหมาย (การเช่ารถตรวจการณ์)

กตส. 1 ต.ค. 62 -
30 ก.ย. 67

           21,387,480           -             -              -   11.37 11.37 - เป็นไปตามแผน
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74 631042 5 โครงการซ่อมบ ารุงและเทียบค่าเคร่ืองตรวจจบัความเร็วรถ
ด้วยแสงเลเซอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กตส. 6 ส.ค. 62 -
31 ธ.ค. 63

6,286,678                    9.71        9.71            -   25.00 25.00 - เป็นไปตามแผน

75 631004 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในกลุ่มจงัหวัดเพชรบุรี

สขจ.เพชรบุรี 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

499,370               10.54     10.54      -         40.00 40.00 -  - งานเป็นไปตามแผน 
 - ไมม่สัีญญา

76 631003 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในกลุ่มจงัหวัดบุรีรัมย์

สขจ.บุรีรัมย์ 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

521,510               10.09     10.09      -         69.83 69.83 -  - งานเป็นไปตามแผน 
 - ไมม่สัีญญา

77 591001 3 โครงการเช่ารถโดยสาร 12 ทีน่ัง่ (รถตู้) เพือ่ตรวจสอบก ากบั ดูแลสถาน
ตรวจสภาพรถเอกชน และสถานประกอบการผู้ติดต้ังเคร่ืองอปุกรณ์และ
ส่วนควบของรถทีใ่ช้กา๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และกา๊ซธรรมชาติอดั 
(CNG)เป็นเชื้อเพลิงภายในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบของ สขพ. 5

สขพ.5 • 24 ส.ค. 58 -
23 ส.ค. 63

• ปรับเป็นส้ินสุด
 30 พ.ย. 63

1,521,000 60.00 60.00 -          80.00 80.00 -        เป็นไปตามแผน

78 591051 7 โครงการจดัหารถตู้และรถยนต์หุม้เกราะกนักระสุนและแรงระเบิด
ส าหรับด าเนินกจิกรรมทางด้านความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน
(เช่ารถตู้ 69 คัน 5 ปี ให ้64 จงัหวัด สขพ.1-5 และจดัซ้ือรถยนต์หุม้
เกราะ 5 คัน  ให ้สขจ.นราธิวาส ปัตตานี สงขลา ยะลา และ สขข.อ.
เบตง)

สนภ. • 21 เม.ย. 59 -
20 เม.ย. 64

• ปรับเป็นส้ินสุด 
31 ม.ค. 65

124,623,130 61.70 61.70      -          98.00     98.00      - เป็นไปตามแผน
- สัญญาเร่ิมต้นวันที ่1 มกราคม 2560       
- ส้ินสุดวันที ่30 ธันวาคม 2564

79 621114 2  โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร
การขบัรถทีใ่ช้ในการขนส่งวัตถอุนัตราย เพือ่ยกระดับมาตรฐานผู้ขบัรถสู่
มาตรฐานสากล

 สนภ. 2 พ.ค. 62 -
1 เม.ย. 63       

  • ปรับเป็น
ส้ินสุด  4 พ.ย. 

63

885,750                         -             -   -         60.00     60.00 เป็นไปตามแผน
- สัญญาเร่ิมต้นวันที ่8 ตุลาคม 2562       
- ส้ินสุดวันที ่4 กมุภาพันธ์ 2563

80 623007 10 โครงการศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจประเมนิและการรับรองคุณภาพ
โรงเรียนสอนขบัรถเอกชน

สนภ. 19 เม.ย. 62- 
18 ม.ิย. 63      

  • ปรับเป็น
ส้ินสุด 18 ส.ค. 

63

4,837,000                       -             -   -         28.00     28.00      - เป็นไปตามแผน
- สัญญาเร่ิมต้นวันที ่19 ตุลาคม 2562       
- ส้ินสุดวันที ่14 มถินุายน 2563

81 623012 10 โครงการศึกษาพัฒนาการก ากบัดูแล และบริหารจดัการรถโดยสาร
ประจ าทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพือ่ส่งเสริมความ
ปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน

กบส. 19 เม.ย. 62 - 
29 ก.พ. 63      

  • ปรับเป็น
ส้ินสุด  31 พ.ย.

 63

4,979,800                  15.00       15.00 -         50.00     50.00      - เป็นไปตามแผน
- สัญญาเร่ิมต้นวันที ่27 กนัยายน 2562       
- ส้ินสุดวันที ่27 มนีาคม 2563



 แผน
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  เร็ว/-ช้า 
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ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ  วงเงินอนุมัติ 

(บาท)

 การเบิกจ่ายปี 2562 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

82 613009 10 โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพือ่ส่งเสริม
ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน

สนส. • 9 มิ.ย. 61 -
8 เม.ย. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
8 ก.ค. 62   

• ปรับเป็นส้ินสุด
 22 ส.ค. 62       • 

ปรับเป็นส้ินสุด
31 ม.ค. 63

             4,980,000 85.00       85.00 -         97.00 97.00 - เป็นไปตามแผน
-  สัญญาเร่ิมต้นวันที ่9 พ.ย. 2561    
 - อยูร่ะหว่างขยายสัญญาจา้ง

83 611132 2 โครงการยกระดับกระบวนการต่อและออกใบอนญุาต เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับ
รถ ภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ  (Sure Driving Smart Driver)
ผลผลิตที่ 1 KIOSK  = 62,675,500 บาท
ผลผลิตที่ 2 E-Licensing = 227,101,200  บาท
ส่วนที่ 1 = 15,738,200 บาท 
ส่วนที่ 2 = 211,363,000 บาท
ผลผลิตที่ 3 E-Learning = 7,031,000  บาท
ผลผลิตที่ 4 E-Classroom 2 = 5,317,000  บาท

สนภ. • 1 ก.ค. 61 - 
26 เม.ย. 62    
• ปรับเป็นส้ินสุด
 28 ก.พ. 63     

 • ปรับเป็น
ส้ินสุด  8 พ.ค. 

63

         302,124,700 90.60 90.60 -         91.00     91.00 -  - เป็นไปตามแผน
- ผลผลิตที ่1 และ 2 สัญญาเร่ิมต้นวันที ่6 ม.ิย. 62
 - อยุร่ะหว่างขยายสัญญาเพือ่ให ้ขบ.ส่งมอบพืน้ที่
 - ผลผลิตที ่3 สัญญาเร่ิมต้น 11 ก.ย. 62 ส้ินสุด
วันที ่8 ม.ีค. 63                               - - 
ผลผลิตที ่4 สัญญาเร่ิมต้น17 พ.ค. 62   ส้ินสุด12 
พ.ย. 62

84 631035 1 โครงการด าเนินงานศูนยบ์ริหารจดัการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและ
ส่วนภมูภิาค เพือ่ยกระดับความปลอดภยัทางถนน ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563

ศบร. 6 ส.ค. 62 -
30 ต.ค. 63

51,074,220           5.00  5.00 -          20.00     20.00      - เป็นไปตามแผน

85 601034 5 โครงการเพิม่ศักยภาพการตรวจสอบปราบปรามรถทีก่ระท าการฝ่าฝืน
กฎหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(การเช่ารถตรวจการ)

กตส. • 1 ต.ค 59 - 
30 ก.ย. 60

• ปรับเป็นส้ินสุด
 25 ม.ิย. 65

2,970,000 54.00     54.00      -          61.00     61.00      -        เป็นไปตามแผน

86 601052 2 โครงการเช่ารถ ส าหรับหน่วยเคล่ือนทีเ่ร็วเพือ่แกไ้ข และซ่อมบ ารุง
เคร่ืองตรวจสภาพรถ(เช่ารถบรรทุกแบบดับเบิล้แค๊บ จ านวน 1 คัน 
ระยะเวลาเช่า 5 ปี)

สนว. • 28 พ.ย. 59 -
27 พ.ย. 64

• ปรับเป็นส้ินสุด
25 ม.ิย. 65

1,308,200 60.00  60.00 -          47.92 47.92 -        เป็นไปตามแผน

87 611150 3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ และการทดสอบขบัรถเพือ่
ขอรับใบอนุญาตขบัรถ

สขจ.ตรัง • 1 ส.ค. 61-31
 ม.ค. 62 

• ปรับเป็นส้ินสุด 
31 ม.ค. 63

             1,902,000 -        -         -         90.00     90.00      -  - งานเป็นไปตามแผน 
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ด าเนินโครงการ  วงเงินอนุมัติ 

(บาท)

 การเบิกจ่ายปี 2562 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

88 611142 3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถส านักงานขนส่งเพชรบุรี 
ระยะที ่1

สขจ.เพชบุรี • 1 ก.ค. 61-31
 ต.ค. 62       

• ปรับเป็นส้ินสุด
 31 ก.ค.63

             9,669,000 15.00     15.00      -          42.00     42.00      -         - งานเป็นไปตามแผน 

89 611119 3 โครงการจดัหารถเช่าเพือ่สนับสนุนการควบคุม ก ากบั และดูแลสถาน
ตรวจสภาพรถ

สนว. 1 ม.ิย. 61 - 
31 ต.ค. 66

1,485,000.00              17.54 17.54      -          36.00 36.00 -         - งานเป็นไปตามแผน 

90 613010 10 โครงการศึกษาระบบน าส่งผู้โดยสาร (Feeder) ด้วยรถโดยสารประจ า
ทางสนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเพือ่ลดอบุัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

กบส. 5 ก.ค. 61 -
4 ก.ค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
9 ก.พ. 63

4,995,500             80.00       80.00 -         95.00 95.00      -  - เป็นไปตามแผน
- สัญญาเร่ิมต้นวันที ่9 เม.ย. 2562   - ส้ินสุดวันที ่9
 ธ.ค. 2562
 - ส่งส าเนาสัญญาใหเ้ลขาแล้ว

91 611069 2 โครงการประกวดการออกแบบแนวคิดการพัฒนาระบบการทดสอบขบั
รถภาคปฏบิัติด้วยอเิล็กทรอนิกส์ (E-Driving) เพือ่ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพผู้ขบัรถใหส้ามารถขบัรถได้อยา่งปลอดภยั

สนภ.  • 13 ธ.ค. 60 -
31 ต.ค. 61

• ปรับเป็นส้ินสุด
 30 เม.ย. 62

             4,394,000 100.00 100.00 -          81.00     81.00      -        เป็นไปตามแผน

92 611092 7 โครงการจดัหารถตู้และพนักงานขบัรถส าหรับโรงเรียนการขนส่ง (จงัหวัด
เพชรบูรณ์ ชัยภมู ิชลบุรี)

สนภ. • 24 ม.ค. 61 -
30 ก.ย. 61

• สัญญาเช่ารถ
ส้ินสุด16 พ.ค. 

66

             4,780,500      22.91  22.91 -         95.00     95.00      -        เป็นไปตามแผน

93 611112 3 โครงการรักษามาตรฐานการทดสอบการทรงตัวรถโดยสารโดยการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองทดสอบการทรงตัว และปรับปรุงอาคารทดสอบการ
ทรงตัว ของศูนยท์ดสอบยานยนต์

สนว. • 1 ม.ิย.61 -
 31 ม.ีค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
31 ส.ค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
31 ธ.ค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
31 ส.ค. 63

4,499,000             - - -          90.00     90.00      -        เป็นไปตามแผน
- อยูร่ะหว่างขอแกไ้ขสัญญา

94 611141 3 โครงการจดัหาเคร่ืองชั่งน้ าหนักส าหรับระบบตรวจสภาพรถเพือ่
ตรวจสอบความปลอดภยัของรถ

สนว. • 13 ม.ิ.ย.61 -
12 พ.ค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด
 31 ม.ค. 63

           20,620,000 12.00     12.00      -          75.00     75.00      -        เป็นไปตามแผน
- สัญญาเร่ิมต้น 27 เม.ย. 62 ส้ินสุด 22 พ.ย. 62
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 การเบิกจ่ายปี 2562 (%) การด าเนินงานทั้งโครงการ (%)

95 621117 4  โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภยัใหร้ถนักเรียน จงัหวัด
พระนครศรีอยธุยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สขจ.
พระนครศรีอยธุยา

2 พ.ค. 62 -
1 ม.ค. 63

               288,000      88.25       88.25 -         95.00     95.00      -        เป็นไปตามแผน

96 621057 4 โครงการจดัการจราจรในส านักงานขนส่งจงัหวัดเลยใหม้คีวามปลอดภยั สขจ.เลย 1 ต.ค. 61 - 
31 ม.ค. 63

4,664,400             100.00  100.00 -          90.00     90.00      -         เป็นไปตามแผน
- สัญญาเร่ิมต้น 15 ก.พ. 62 ส้ินสุด 12 ต.ค. 62

97 621134 3 โครงการตรวจเขม้ขน้ รถโดยสารสาธารณธ check คน check รถ เพือ่
การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอยา่งปลอดภยั

สขพ.5 3 ก.ย.62-
30 ม.ค.63

           11,802,000 80.10 80.10 -         80.00 80.00 -        เป็นไปตามแผน

98 621127 9  โครงการเพิม่พูนความรู้และประสิทธิภาพในการท างานด้านความ
ปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กปถ. 30 พ.ค. 62 -
29 ม.ค. 63

16,131,000           84.22 84.22 -         75.00     75.00       - งานเป็นไปตามแผน 

99 623005 10 โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใน
การขนส่งให้แกผู้่ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล

สนค. • 1 ธ.ค. 61-
 30 ก.ย. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
17 มี.ค. 63

4,600,000              80.00  80.00 -         85.00     85.00       -   เป็นไปตามแผน
- สัญญาเร่ิมต้นวันที ่ 15 ก.ค. 2562   - แจง้ให้
ปฏบิัติงาน วันที ่19 ก.ค. 62 
 - ส้ินสุดวันที ่17 ก.พ. 63

100 621135 5 โครงการตรวจเขม้ขน้รถโดยสารสาธารณะ checking point เพือ่การ
เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอยา่งปลอดภยั

สนภ. 10 ก.ย. 62 - 
30 เม.ย. 63

           77,806,200        3.00 3.00       -          33.00     33.00      -        เป็นไปตามแผน

101 623001 10 โครงการศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุที่เกดิจากรถบรรทุกขนาดใหญ่
ในประเทศไทย

สนภ. • 16 ส.ค. 61 -
 15 ต.ค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
28 มิ.ย. 63

3,257,000              50.00  50.00 -         60.00     60.00      - เป็นไปตามแผน
- สัญญาเร่ิมต้นวันที ่ 3 ก.ค. 2562   - 
 - ส้ินสุดวันที ่28 เม.ย 63

102 623002 10 โครงการศึกษาความส าคัญของการเรียนรู้ทักษะการขบัขีร่ถจกัรยานยนต์
 และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ทีป่ลอดภยั

สนภ. • 16 ส.ค. 61 -
 15 ต.ค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด
 15 ม.ิย. 63

4,351,000             15.00  15.00 -         55.00     55.00      - เป็นไปตามแผน
- สัญญาเร่ิมต้นวันที ่20 ม.ิย. 2562   
 - ส้ินสุดวันที ่15 เม.ย 63

103 623003 10 โครงการศึกษาแนวทางป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุบนท้องถนนส าหรับ
ผู้สูงอายทุีม่ใีบอนุญาตขบัรถ

สนภ. • 16 ส.ค. 61 - 
15 ส.ค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
13 เม.ย. 63

4,184,000             20.00  20.00 -         55.00     55.00      - เป็นไปตามแผน
- สัญญาเร่ิมต้นวันที ่18 ม.ิย. 2562 
 - ส้ินสุดวันที ่15 เม.ย 63

104 623006 10 โครงการศึกษาเพือ่จดัท าแบบมาตรฐานของอปุกรณ์ป้องกนัด้านขา้งและ
ด้านท้ายของรถทีใ่ช้ในการขนส่งสัตว์หรือส่ิงของ

สนว. 1 ธ.ค. 61 -
31 ธ.ค. 62 

(ศึกษา 9 เดือน)

4,910,290             -  -   -          55.00     55.00      - เป็นไปตามแผน
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105 631007 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในกลุ่มจงัหวัดขอนแกน่

สขจ.ขอนแกน่ 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

475,150               20.21     20.21      -         49.00 49.00 -  - งานเป็นไปตามแผน 
 - ไมม่สัีญญา

106 631008 1 โครงการส านักงานขนส่งสาขาเคล่ือนทีเ่พือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนนในกลุ่มจงัหวัดเชียงราย

สขจ.เชียงราย 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

490,950               16.81     16.81      -         46.35 46.35 -  - งานเป็นไปตามแผน 
 - ไมม่สัีญญา

107 631027 5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานด้านความปลอดภยัทางถนน
จากระบบ GPS ส าหรับ เจา้หน้าทีส่่วนกลางและส่วนภมูภิาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ศบร. 1 ต.ค. 62 -
30 ม.ิย. 63

             2,123,400 - - -          10.00 10.00 -        เป็นไปตามแผน

108 631043 1 โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจติส านึกความปลอดภยัเฉลิม
พระเกยีรติ เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สนภ. 1 ต.ค. 62 -
30 ก.ย. 63

29,205,900           4.33 4.33 -              30.61       30.61 -        เป็นไปตามแผน

109 631044 1 โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

สนภ. 1 พ.ย. 62 -
31 ม.ีค. 63

             5,460,800           -             -              -        65.00 65.00               -   เป็นไปตามแผน
เร่ิมด าเนินการ 1 ต.ค.62

110 631045 2  โครงการนักเรียนรุ่นใหมม่ใีบขบัขี ่ประจ าปีงบประมาณ 2563  สนภ. 1 ต.ค. 62 -
30 ก.ย. 63

           26,525,700        5.37        5.37            -        40.00       40.00          -   เป็นไปตามแผน

111 631028 5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพเพือ่สนับสนุนการปฏบิัติงานของศูนยบ์ริหาร
จดัการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ศบร. 1 ต.ค. 62 -
31 พ.ค. 63

               617,525 - - -          10.00 10.00 -        เป็นไปตามแผน

112 631021 3 โครงการด าเนินงานทดสอบการทรงตัวรถโดยสาร ประจ าปีงบประมาณ 
2563

สนว. 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

2,057,640             20.14 20.14 -          31.66     31.66      -        เป็นไปตามแผน

113 631025 3 โครงการหน่วยเคล่ือนทีเ่ร็วเพือ่สอบเทียบความเทีย่งตรงและติดตาม 
การซ่อมบ ารุงระบบตรวจสภาพรถทัว่ประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
2563

สนว. 1 ต.ค. 62 -
30 ก.ย. 62

410,000               - - -          20.00 20.00 - เป็นไปตามแผน

114 631026 3 โครงการตรวจสอบ ก ากบัและดูแลการด าเนินงานของสถานตรวจสภาพ
รถ ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนว. 1 ต.ค. 62 -
30 ก.ย. 62

977,700               - - -          23.00 23.00 - เป็นไปตามแผน

115 631053 3  โครงการยกระดับการทดสอบทีน่ัง่ จดุยดึทีน่ัง่ และจดุยดึเขม็ขดันิรภยั
ของรถโดยสาร ใหม้มีาตรฐานความปลอดภยัตามขอ้ก าหนด
สหประชาชาติ

สนว. 14 พ.ย. 62 - 
13 พ.ย. 64

           70,888,600 - - - 5.00 5.00 - เป็นไปตามแผน

116 631022 4 โครงการการบริหารจดัการขอ้มลูความปลอดภยัของรถแท็กซ่ีโดยศูนย์
ควบคุมกลางแท็กซ่ีของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมแท็กซ่ี) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนส. 1 ส.ค. 62 -
31 ต.ค.63

               576,000 7.29 7.29 -          23.32 23.32 -         เป็นไปตามแผน
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117 631046 5 โครงการปฏบิัติการตรวจเขม้ขน้รถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจดุจอดทัว่ประเทศในช่วงเทศกาล
ปีใหมแ่ละสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนส. 1 พ.ย. 62 -
30 ม.ิย. 63

28,970,000           - - -               26.00       26.00 -        เป็นไปตามแผน

118 631029 6 โครงการสารคดีส้ัน 1 นาที กบั กปถ. เสริมสร้างความปลอดภยัในการใช้
รถใช้ถนน

สลก. 6 ส.ค. 62 -
31 ต.ค. 63

             4,000,000 - - -          37.50 37.50 -        เป็นไปตามแผน

119 631036 7 โครงการสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมด้านความปลอดภยัทางถนนของ
กรมการขนส่งทางบก ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค (พนักงานขบัรถ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนภ. 6 ส.ค. 62 -
31 ต.ค. 63

29,070,000           4.24 4.24 - 35.00 35.00 - เป็นไปตามแผน
เร่ิมด าเนินการ 1 ต.ค.62

120 631030 6 โครงการผลิตส่ือส่ิงพิม่ (แผ่นพับ) เพือ่ส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนน
อยา่งปลอดภยั

สนภ. 6 ส.ค. 62 -
31 ม.ีค. 63

             1,500,000 - - - 70.00 70.00 - เป็นตามแผน
- สัญญาเร่ิมต้น 25 ก.ย. 62 ส้ินสุด 23 พ.ย. 62

121 631037 7 โครงการสนับสนุนการปฏบิัติภารกจิในการตรวจสอบอบุัติเหตุและการ
ด าเนินกจิกรรมด้านความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน ทัง้ส่วนกลางและ
ส่วนภมูภิาค (ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนภ. 6 ส.ค. 62 -
30 ก.ย. 63

             7,776,000 6.30 6.30 - 30.00 30.00      - เป็นไปตามแผน

122 631048 7 โครงการกจิกรรมรณรงค์ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนภ. 1 ต.ค.62 -
30 ก.ย. 63

           89,801,200 11.42 11.42 - 13.60 13.60 - เป็นไปตามแผน

123 611074 6 โครงการส่ือสารสร้างจติส านึกปลอดภยั เสริมความใส่ใจบนท้องถนนของ
เรา ในประเด็น “การสร้างการรับรู้และสร้างความเขา้ใจการปฏรูิประบบ
รถสาธารณะเพือ่ความปลอดภยั”

สนส. • 18 ธ.ค. 60 -
30 ก.ย. 61

• ปรับเป็นส้ินสุด 
31 ม.ค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
30 เม.ย 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
31 ส.ค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
31 ต.ค. 62

• ปรับเป็นส้ินสุด 
29 ก.พ. 63

           48,000,000 10.00     10.00      . 93.00     93.00      -  เป็นไปตามแผน
 - อยูร่ะหว่างขอแกไ้ขสัญญา

124 631057 7 โครงการบูรณาการต้ังจดุบริการอ านวยความสะดวกเพือ่ความปลอดภยั
ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สนภ. ร่วมกบั 
สอศ.

 14 พ.ย. 62 - 
 13 ก.ย. 63

           26,284,900           -             -              -        50.00       50.00 -        เป็นไปตามแผน

125 631058 1  โครงการเมอืงจราจรจ าลอง สอนน้องใช้รถใช้ถนน  ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563

สขจ.พิษณุโลก  16 พ.ย. 62 - 
 15 ก.พ. 64

               670,000           -             -              -          7.50        7.50 -        เป็นไปตามแผน
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126 631059 1  โครงการพฤติกรรมดี ขบัขีป่ลอดภยั (Safe lives & Sense Driving) สขจ.ล าปาง  16 พ.ย. 62 -  
15 ต.ค. 63

               257,600           -             -              -        10.00       10.00 -        เป็นไปตามแผน

127 631077 8  โครงการพัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพเครือขา่ยความปลอดภยัรถกูช้ีพยคุ 
Thailand 4.0

สขจ.เลย  16 พ.ย. 62 -  
15 ต.ค. 63

               160,800           -             -              -        45.00       45.00 -        เป็นไปตามแผน

128 631078 8  โครงการสร้างเครือขา่ยความปลอดภยัในชุมชน (Network Safety 
Area) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.เชียงราย  16 พ.ย. 62 - 
 15 ต.ค. 63

               234,600           -             -              -          5.00        5.00 -        เป็นไปตามแผน

129 631080 8 โครงการอาสาขนส่งทางบก กตส.   15 พ.ย. 62 -
  14 ส.ค. 63

158,900                         -             -              -        30.00       30.00 -        เป็นไปตามแผน

130 631056 6 โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอยา่งปลอดภยัผ่านสถานีวิทย ุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนภ. 1 ธ.ค. 62 -
31 ต.ค. 63

           11,100,000           -             -              -             -             -   -        เป็นไปตามแผน

131 631065 4  โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัรถรับส่งนักเรียนจงัหวัด
พระนครศรีอยธุยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.
พระนครศรีอยธุยา

16 พ.ย. 62 - 
15 ต.ค. 63

               423,000           -             -              -             -             -   -        เป็นไปตามแผน

132 631066 4  โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัรถรับส่งนักเรียนจงัหวัดเลย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.เลย 16 พ.ย. 62 - 
15 ต.ค. 63

               344,000           -             -              -             -             -   -        เป็นไปตามแผน

133 631067 4  โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัรถรับส่งนักเรียนจงัหวัดล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.ล าปาง 16 พ.ย. 62 - 
15 ต.ค. 63

               459,900           -             -              -             -             -   -        เป็นไปตามแผน

134 631068 4  โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัรถรับส่งนักเรียนจงัหวัดสุโขทัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.สุโขทัย 16 พ.ย. 62 - 
15 ต.ค. 63

               254,400           -             -              -             -             -   -        เป็นไปตามแผน

135 631069 4  โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัรถรับส่งนักเรียนจงัหวัดปราจนีบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.ปราจนีบุรี 16 พ.ย. 62 - 
15 ต.ค. 63

               302,800           -             -              -             -             -   -        เป็นไปตามแผน

136 631070 4  โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัรถรับส่งนักเรียนจงัหวัดเพชรบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.เพชรบุรี 16 พ.ย. 62 - 
15 ต.ค. 63

               188,400           -             -              -             -             -   -        เป็นไปตามแผน

137 631071 4  โครงการจงัหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภยัรถบริการ
นักท่องเทีย่ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.เลย 16 พ.ย. 62 - 
15 ต.ค. 63

               325,200           -             -              -             -             -   -        เป็นไปตามแผน
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138 631072 4  โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการขบัรถอยา่งปลอดภยัในกลุ่มผู้ขบั
รถบรรทุกบนเส้นทางสาย 304 ช่วงเขาปูโ่ทน จงัหวัดปราจนีบุรี

สขจ.ปราจนีบุรี 16 พ.ย. 62 - 
15 ต.ค. 63

               332,800           -             -              -             -             -   -        เป็นไปตามแผน

139 631073 4  โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัรถจกัรยานยนต์สาธารณะ จงัหวัด
ปราจนีบุรี

สขจ.ปราจนีบุรี 16 พ.ย. 62 - 
15 ก.ย. 63

               292,800           -             -              -             -             -   -        เป็นไปตามแผน

140 631079 3  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ 
พ.ร.บ.ขนส่ง

สขจ.จนัทบุรี 16 พ.ย. 62 - 
15 ก.ย. 63

               564,000           -             -   เป็นไปตามแผน

141 631074 5  โครงการหนองคายปลอดภยัไร้ความเร็ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

สขจ.หนองคาย 16 พ.ย. 62 - 
15 ต.ค. 63

             1,067,560 - - - 2.00       2.00       -        เป็นไปตามแผน

142 631075 5  โครงการบูรณาการตรวจสารเสพติดใหโ้ทษพนักงานขบัรถโดยสาร
สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.นครสวรรค์ 16 พ.ย. 62 - 
15 ต.ค. 63

               114,600 - - - 2.00 2.00 -        เป็นไปตามแผน

143 631076 5  โครงการบูรณาการตรวจสารเสพติดใหโ้ทษพนักงานขบัรถ 
พระราชบัญญัติขนส่งทางบก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.อา่งทอง 16 พ.ย. 62 - 
15 ต.ค. 63

                 51,650 - - - 2.00 2.00 -        เป็นไปตามแผน

144 631060 1  โครงการผู้สูงอายปุลอดภยั หว่งใยผู้ใช้รถใช้ถนน จงัหวัดอตุรดิตถ ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.อตุรดิตถ์ 16 พ.ย. 62 - 
30 ก.ย. 63

               336,400 - - - - - - เป็นไปตามแผน

145 631061 2  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการออกใบอนุญาติขบัรถ ด้านการอบรมและ
ทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาติขบัรถ ของส านักงานขนส่งจงัหวัดอดุรธานี

สขจ.อดุรธานี 16 พ.ย. 62 -
 30 ม.ิย. 63

               462,400 - - - - - - เป็นไปตามแผน

146 631062 2  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการทดสอบขบัรถเพือ่ขอรับใบอนุญาติขบัรถ
ของส านักงานขนส่งจงัหวัดลพบุรี สาขาอ าเภอชัยบาดาล

สขจ.ลพบุรี 16 พ.ย. 62 - 
30 เม.ย. 63

               500,000 - - - - - - เป็นไปตามแผน

147 631063 2  โครงการสร้างความปลอดภยัทางถนนรถใช้งานเกษตรกรรมอยา่งยัง่ยนื
จงัหวัดอตุรดิตถ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.อตุรดิตถ์ 16 พ.ย. 62 - 
30 ก.ย. 63

               262,540 - - - - - - เป็นไปตามแผน

148 631054 5 โครงการตรวจเขม้ขน้รถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพือ่การ
เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอยา่งปลอดภยั (เพิม่เติมจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

สนภ. 14 พ.ย. 62 
- 30 เม.ย. 63

       25,276,805.00 - - - 10.00 10.00 - เป็นไปตามแผน

149 631055 5 โครงการขบัขีป่ลอดภยั มัน่ใจ ไร้แอลกอฮอล์ ป2ี563 กตส. 1 ธ.ค. 62 -
28 ก.พ. 64

       43,341,600.00 - - - 10.00 10.00 - เป็นไปตามแผน

150 631064 2  โครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขบัรถของหน่วยงานราชการ
จงัหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สขจ.ล าปาง 16 พ.ย. 62 -
15 ต.ค. 63

               169,400 - - - - - - เป็นไปตามแผน

  6.อนุมัติใหม่  4 รวม 

151 631081 5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติการตรวจเขม้ขน้แอลกอฮอล์เป็น
ศูนยด้์วยเคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ทัว่ประเทศ

กตส. 1 ม.ค.63 - 
30 ก.ย.63

1,449,000             - - - - - - อนุมติัใหม่

152 631082 5 โครงการยกระดับการตรวจการขนส่งด้วยอปุกรณ์ส าหรับการต้ังจุดตรวจเพื่อป้องกนัและ
ลดอบุัติเหตุทางถนน และเพื่อความปลอดภยัของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน

กตส. 1 ม.ค.63 - 
30 ก.ย.63

4,937,500             - - - - - - อนุมติัใหม่
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153 631083 5 โครงการยกระดับการปฏบิัติการตรวจเขม้ขน้แอลกอฮอล์เป็นศูนยด้์วย
เคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล์ทัว่ประเทศ

กตส. 1 ม.ค.63 - 
30 ก.ย.63

10,600,000           - - - - - - อนุมติัใหม่

154 631084 7 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์และจดักจิกรรมรณรงค์การขบัขี่
รถจกัรยานยนต์ทีป่ลอดภยัผ่านการแขง่ขนั OR Thailand GrandPrix 
(MOTO GP)

สลก. และ สนท. 
ร่วมกบั กกท.

1 ม.ค.63 - 
31 พ.ค.63

             9,000,000 - - - - - - อนุมติัใหม่

2,133,940,306      


